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CONTRATO ADICIONAL
OTRO Sl No. 007 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 607 DE 30 DE DICIEMBRE DE
2014 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE
- SANTA MARTA Y EL CONSORCIO MEGAINSTITUCIONES.

ENTIDAD CONTRATANTE ) Distrito Turistico, Cultural e Historico de Santa Marta
CONTRATISTA L Consorcio Megainstituciones.

VALOR'INICIAL ) 3710.044'443.985,13 4
ADICION1 .. ' ~ ] $1.897°622.894,00

ADICIONG -.. ' 3$857'837.386,00

VALOR TOTAL 312.799°004.265,13

PLAZO -7 - Hasta el 31 de Julio de 2017

Entre los suscritos, de una parte RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ , mayor de edad y
vecino de Santa Marta, identificado con la cédula de ciudadania No. 85 470.323 expedida
en Santa Marta, obrando en nombre y representacion del DISTRITO TURISTICO,
CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA, NIT. No. 891780009-4, Alcalde Distrital,
cargo del cual tomé posesidn el 01 de enero de 2016, ante la Notaria Tercera de Santa
Marta, en adelante EL DISTRITO, por una parte; y por la otra, RAFAEL BEJARANO
GUALDRON, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 91.488.772 expedida en
Bucaramanga, Representante Legal de CONSORCIO MEGAINSTITUCIONES, quien para
efectos del presente se denominara EL. CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
presente CONTRATO ADICIONAL del Contrato de Obra Publica principal No. 607 de 2014,
previas las sxgwentes
| — CONSIDERACIONES _° T 1
PRIMERA: Que el d1a 30 de Diciembre de 2014 se suscribid con el CONSORCIO
MEGAINSTITUCIONES, NIT. 900.807 .413-8, el Contrato de Obra Pablica No. 607 de 2014
cuyo objeto consiste en la “construccion de una Megabiblioteca Fase | en la Institucion
Educativa Distrital Normal San Pedro Alejandrino del Distrito de Santa Marta, Magdalena,
Caribe”.
SEGUNDA: Que la Clausula Octava del Contrato de Obra Puablica No. 607 de 30 de
- Diciembre de 2014, senala: “CLAUSULA OCTAVA — PLAZO: El plazo del presente conirato
de obra pubhca sera hasta el 31 de Julio de 2017. El plazo iniciard a partir del
perfeccionamiento y cumplidos los tramites exigidos para la efecucion del presente contrato,
previa suscripcién del acta de inicio”.
TERCERA: Que la Clausula Sexta del Contrato de Obra Publica No. 607 de 30 de
Diciembre de 2014, sefala: “CLAUSULA SEXTA — VALOR: El valor del presente conirato
se ha determinado en la suma de DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES—
CON 13. ($12.799°904.265,13). PARAGRAFO PRIMERO. Al valor del contrafo se adiciona
la suma de NOVECIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS
VEINTE PESOS M/CTE ($901'602.920,00) por conceplo de ACTA DE MAYORES
CANTIDADES DE OBRA No. 001, la cual hace parte integral de este contrato.”
CUARTA: Que el dia 23 de Febrero de 2015, se suscribio el Acta de Inicio de Actividades,
por el Gerente de Proyectos de Infraestructura, en su condicion de Supervisor, INGENIERIA
DE PROYECTOS SAS. en su condicion de Interventor y CONSORCIO
MEGAINSTITUCIONES, en su condicion de contratista de Obra Publica.
QUINTA: Que la Gerencia de Proyectos de Infraestructura, por documento escrito allegado

a esta oficina manifiesta: “En mi condicion de supervision de contrato No. 607 de 2015, suscrito con el conlratista
CONSORCIO MEGAINSTITUCIONES, representado legalmente por RAFAEL BEJARANO GUALDRON, identificado con fa
Cédula de Ciudadanfa No. 91.488.772 de Bucaramanga, cuyo objelo consisie en la CONSTRUCC!ON DE UNA -

MEGABIBLIOTECA FASE [ EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVA DISTRITAL NORMAL SAN PEDRQ ALEJANDRINO DEL
DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA, CARIBE, solicito adicionar al contrato de obra para poder ejecutar obras
complementarias Ia suma de DOS MiL. OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MiL
OCHOCIENTo;S CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (32.890°884.849,00).
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4.- El valor inicial del confrato es la suma de $10.044.275.255,00 y de conformidad a lo consagrade en ef derecho positivo,
en especial lo dispuesto en el Articuio 40 de la Ley 80 de 1993 que dice: “... Pardgrafo. —... Los contratos ne podran
adicionarse en mas del 50% de su valor inicial, expresado éste en salarios minimos legales mensuales™ de acuerdo a lo
anterfor para fecha de la firma del contrafo (Diciembre de 2014) el salario minimo eslaba en la suma de $616.000.00, que al
dividir con ef valor inicial del contrafo nos arroja la cantidad de 16.305,92 (S.L.M.V.), porlo tanto, el confrafo se podra adicionar
hasta 8.152,96 (S.L.M.V.), siendo asf las cosas, para actualizar los valores contractuales se debe multiplicar los nimeros de
los S.L.M.V., por el salario minimo de la fecha afio 2017 (3737.717.00).
5.- Que en desarrollo af objeto contractual como es sabido La Construccién De Una Megabiblioteca Fase | En La Institucion
Educativa Disfrital Normal San Pedro Alegjandrino, bajo ef principio del interés Publico el cual enmarca las finalidades
esenciales def Estado, entre las que estan las refativas al servicio a la comunidad, promover la prosperidad general y asegurar
la vivencia pacifica y su orden justo, se hace necesario gjecutar actividades complementarias para el correcto funcionamiento
de fa obra, aclividades imprescindibles para cumplir con la necesidad de garantizar la funcionalidad del proyecto.
6.- De conformidad af objeto contractual, la Gerencia de infraestructura solicita adicionar el valor del Contrato de obra No.
0607 de 2014 enlre el Disfrito de Santa Marta y el coniratista CONSORCIO MEGAINSTITUCIONES, representado legalmente
por RAFAEL BEJARANO GUALDRON, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 91.488.772 de Bucaramanga, Cuyo
objeto consiste en la “CONSTRUCCION DE UNA MEGABIBLIOTECA FASE | EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
DISTRITAL NORMAL SAN PEDRO ALEJANDRINQ DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA CARIBE" en la
suma de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2.890.884.849.00), de conformidad con el ANEXO ADICION PRESUPUESTO DE
OBRA — SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, VENTILACION Y BARANDA DE VIDRIO, actividades debidamente
aprobadas por la interventoria y supervision el cual hace parfe integral del presente documento.
7.- FORMA DE PAGO
La Enfidad pagara el Contrato adicional de Obra No. 607 de 2015 de la siguiente manera, previo perfeccionamiento y
cumplidos los requisitos de ejecucion:
Una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos para su ejecucion, el distrifo efectuara los pagos asi:
a). Un anticipo por el cincuenta por ciento (50%) del valor de la adicidn, que serd amortizado mediante actas parciales; que
sera amortizado en esta misma cantidad, sin que su desembolso sea requisito para dar inicio a fa efecucion de las obras,
previa aceptacion de la garantfa unica por parte del Distrito y cumpfimiento de los trémites administrativos a que haya lugar.
b). ef saldo equivalente al cincuenta (50%) def valor totaf def contrato se cancelara a través de actas parciales de ejecucion,
segtin las cantidades ejecutadas y fos precios aprobados resultado de fa efecucion y previo visto bueno por parte del
Interventor y del supervisor def conltralo.
Para efecto de los pagos descritos en el literal b), se condicionara a la presemtacion de factura y acta de recibo parcial o final
de obras a salisfaccion por parte del Intervenfor y del Supervisor del contrato. Su desembolso se hard de conformidad con
los tramites administrativos & que haya lugar y acuerdo disponibilidad de PAC. Para el difimo pago se requiere, ademds,
entrega de una copia fisica y en medio magnético de fos Planos record de la obra ejecutada y el acta final de recibo a
salisfaccidn por parte del Infervenfor del contrato y el supervisor, de conformidad con los trémifes administrativos a que haya
fugar. En forma previa a Ia autorizacién de cada pago el conlralista deberd acreditar ef cumplimiento en los aportes relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las
Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizafe) para lo cual debe tenerse en cuenta lo sefialado en el artfculo 50 de fa Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la fey
1150 de 2007. El Distrito no se responsabilizara por la demora en ef pago al contratista y/o contratistas, cuando effa fuere
provocada por encontrarse incompleta la documentacion que sirva de soporte para el tramite de Jas facturas y no se ajuste a
cualquiera de las condiciones eslablecidas en el presente conirato. Pardgrafo primero. Para efectos del pago de cada una
de fas cuenlas de cobro deberén esiar acormpaiiadas de Ja documentacion que exige la Secretarfa de Hacienda Distrital,
debidamente autorizado por la Gerencia de Proyecios de Infraestructura. Una vez terminadas las obras el contrato serd
liquidado en comin acuerdo dentro de los cuatro (4) meses contados al recibo de la obra por parte de Ei Distrito de Santa
Marta. La cancelacion del objeto a contratar se haré con cargo al Presupuesto de El Distrito de Santa Marta de la presente
Vigencia Fiscal 2014. Pardgrafo segundo. Los precios pactados no estan sujetos a ningtn reajuste y es responsabilidad de!
coniratista la ejecucion total de la obra con los precios presentados en el Acla.
8. —Que para la efecucion de estas actividades es necesario prorrogar el plazo de efecusion por 5 meses més.
9.- Que fas partes acogiendo el principio de libre autonom/ia consagrado en ef articulo 1602 del Cédigo Civil, que en su tenor
literal dice: "Todo contralo legalmenle celebrado es Ley para los confratantes y no puede ser invalidado sino por su
consentimienlo multuo o por causas legales”, por lo cual, proceden a modificar el alcance del objeto y el plazo def mismo.

En consideracion de todo o anterior, y con fundamento en lo dispuesto en el Pardgrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993,

SoLIcIiTO

PRIMERO: Por parfe de la Secretaria de Hacienda Distrital expedir Disponibilidad Presupuestal por valor de DOS MiL
OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHQCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE PESOS M/CTE ($2.890.884.849.00) Con fa finalidad de ejecutar satisfactorfamente el objeto contractual, de
conformidad con lo expuesto en ese documento y las actividades descritas en el ANEXO ADICION PRESUPUESTO DE
OBRA - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, VENTILACION MECANICA Y BARANDA DE VIDRIO.

SEGUNDO: Por parte de la oficina de coniratacion, una vez se cuente con la correspondiente Disponibilidad Presupuestal,
efectuar la modificacion correspondiente al anexo técnico a fin de salisfacer las necesidades actuales del Distrito,

SEXTA. La contratacion entendida como un instrumento para alcanzar los fines estatales y
satisfacer el interés publico, hace que la administracion se encuentre facultada para
modificar los disefios y estudios previstos inicialmente para la ejecucion de una obra
publica, cuando estos adolezcan de errores o sean insuficientes o inadecuados,
independientemente de la responsabilidad que ello pueda generar; (DROMI ROBERTO.
DERECHO ADMINISTRATIVO. EDICION 5). Por consiguiente, si para alcanzar el objeto
contractual se hace necesario corregir errores de disefio o buscar soluciones técnicas
alternativas frente a eventos no previstos, la administracién esta en la posibilidad, y en el
deber juridico, de adecuar los disefios y estudios, asi ello implique la ejecucion de una
mayor cantidad de obra y el desarrollo de obras adicionales al objeto contractual, maxime
si, ,como en el caso que nos ocupa, actuar de una manera distinta puede comprometer
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Seccion Tercera, proferida el 6 de septiembre de 1995, expediente No. 7625, dijo: “...) para
el sentenciador resufta incuestionable que la mayor cantidad de obras y las obras
adicionales a que se ha hecho referencia, indispensables en el desarrollo del contrato,
fueron ordenadas por la administracién en ejercicio del 1US VARIANDI que ella tiene como
poder, y al cual no pudo el contratista, resistir. Si en el caso en comento y como lo dice el
Vicepresidente de Telecomunicaciones Rurales de la Empresa, LAS OBRAS
ADICIONALES FUERON INDISPENSABLES PARA LA CONSTRUCCION DE LOS
EDIFICACIONES DE ESAS LOCALIDADES, que sentido tenia ordenar las cosas mal para
que quedaran definitivamente mal; Estas situaciones son las que Hevan al profesor
EDUARDO GARCIA DE ENTERRIA a sefialar: “Limites en este sentido no existen ni
pueden existir porque las exigencias del interés publico, el servicio a la comunidad, no
pueden quedar comprometidos por el error inicial de la administracién contratante o por un
cambio en las circunstancias originariamente tenidas en cuenta al momento de contratar.
El interés general debe prevalecer en todo caso y en cualquiera circunstancias, porque, de
otro modo, SERIA LA PROPIA COMUNIDAD LA QUE HABRIA DE PADECER LAS
CONSECUENCIAS. OBLIGAR A LA COMUNIDAD A SOPORTAR UNA CARRETERA, UN
PUERTO O UN EMBALSE MAL PLANTEADO AB INITIO, INUTILES O INEFICACES
DESDE SU MISMA CONCEPCION, POR UN SIMPLE RESPECTO AL CONTRATUS LEX
NO TENDRIA SENTIDO. AL SERVICIO DEL INTERES PUBLICO Y DE SUS CONCRETAS
E INSOLAYABLES EXIGENCIAS, EL IUS VARIANDI DE LA ADMINISTRACION
CONTRATANTE ES ILIMITADO EN EXTENSION O INTENSIDAD YA QUE EL INTERES
PUBLICO PRIMA SOBRE CUALQUIER OTRA CONSIDERACION. (Curso de Derecho
Administrativo, Tomo |, Cuarta Edicion, Civitas). De lo anterior resulta claro que es un deber
de la administracién ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena
ejecucién de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratacién; es un imperativo
de su gestion, al cual no puede sustraerse so pena de incurrir en responsabilidad por
omision, pues iria en contra de lo previsto en el articulo 3 de la Ley 80 de 1993. (Articulo 3
Ley 80 de 1993. Fines de la contratacién estatal). Desde luego que si las modificaciones
requeridas implican adiciones en el aicance del objeto contractual o exigen la creacién de
nuevos items de contrato o variacion en los precios unitarios, tales modificaciones deberan
recorgerse en un contrato adicional; si ellas solo exigen modificaciones de disefio o de
cantidades de obra simplemente, no serd necesario suscribir un contrato adicional y
bastara, entonces acuerdo entre las partes. Como bien se dice en la sentencia citada, ;Qué
objeto tiené ejecutar una obra mal planteada desde su inicio? Y agregaria la sala Qué
responsabilidad podria exigir la administracion al contratista, que no obstante, evidenciar y
reportar el error que advierte, es obligado a ejecutar los trabajos, tal y como fueron
plantados en los estudios que hicieron parte de Ia licitacion y que se estiman defectuosos?
Sobre este particular, €l profesor Roberto Dromi, manifiesta que si bien es cierto el
contratista debe ejecutar la obra conforme al proyecto, los pliegos y demas documentos
que integren el contrato, también lo es, que “si durante la efecucién de los trabajos advierte
un error técnico en el proyecto, el contratista debe informarlo para dejar a salvo su
responsabilidad, si se ordena proseguirlos por la inspeccion de obra. (Derecho
Administrativo Roberto Dromi). Lo anterior significa que la administracién no tiene otro
camino distinto al de solucionar los problema sin que se deriven de las deficiencias en el
disefio de la obra y permitir por ésta via, el desarrollo normal del contrato ajustando los
disefios y las cantidades de cbra a la realidad del proyecto, facultad que como se ha
expuesto, no esta cobijada por el limite previsto en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993; con
respecto a las modificaciones contractuales. Teniendo en cuenta la autonomia de la
voluntad de las partes que participan en el negocio juridico, los contratos se pueden
modificar con el solo acuerdo de las mismas. Las estipulaciones de los contratos seran las
que de acuerdo con las normas civiles y comerciales, correspondan a su esencia y
naturaleza. El Distrito podra celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia
de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En estos contratos podran

incluirse las modalidades, condiciones y en general, las clausulas o estipulaciones que las"

partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la

Constitucion, la ley y el orden publico; ahora bien, la ley 80 de 1993 ha consagr‘adc_) a "
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publico; por ello los articulos 16 y 40 han.estipulado lo siguiente: Articulo 16: de la
madificacion unilateral. “si durante la ejecucion del contrato y para evitar la paralizacion o
la afectacion grave del servicio publico que se deba satisfacer con él, fuere necesario
introducir variaciones en el conirato y previamente las partes no llegan la acuerdo
respectivo, la entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo modificaréd mediante
{a supresidn o adicion de obras,_trabajos, suministros o servicios. (Negrillas fuera de texto).
“...) Atticulo 40: Del contenido del contrato estatal. “/as estipulaciones de los contratos seran
las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en este ley,
correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podran celebrar fos contratos y
acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines
estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las
modalidades, condiciones y en general, las clausulas o estipulaciones que las partes
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a fa Constitucion, la
Ley, el orden publico y a los principios y finalidades de ésta ley y a los de la buena
administracién...”, el principio de responsabilidad consagrado en el articulo 26 de la Ley 80
de 1993, numeral 1 establece que los servidores publicos estan obligados a buscar el
cumplimiento de los fines de la contratacién, a vigilar la correcta ejecucién del objeto
contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que
puedan verse afectados por la ejecucion del contrato”. En aplicacion del principio de la
autonomia de la voluntad consagrado en el articulo 32 de la Ley contractual y en desarrollo
de la potestas variandi las partes de mutuo acuerdo pueden introducir modificaciones a los
elementos esenciales del contrato como el objeto, el valor, el plazo, la forma de ejecucion,
etc. Y a su vez la administracion se halla investida para efectuar e imponer al contratista
tales modificaciones en forma unilateral por lo que con mayor razén pueden y deben
admitirse cuando se originan en un consenso bilateral por decision libre de las partes; el
principios de economia consagrado en el articulo 25 de la Ley 80 de 1993, se refiere a la
correcta y eficiente asignacion de recursos humanos y materiales destinados para ejecutar
una adecuada labor o para el cumplimiento de objetivos y metas propuestas”; en
consideracion a que la variacién no implica cambio alguno en la esencia del objeto
contratado y las partes estan de acuerdo, y ello no general una mayor erogacion por parte
del Estado, por lo que bien puede hacerse acudiendo para el efecto a los mecanismos que
establece la ley (articulo 1602 del c.c.) toda vez, que el principio de legalidad es el marco
dentro del cual se debe circunscribir la administracién al tomar sus decisiones.

SEPTIMA. Que con el fin de garantizar la gestion técnica, financiera, econdmica y juridica
del contrato, por el reconocimiento de los adicionales se requiere adicionar la suma de DOS
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($2.890°884.840,00), no excediendo el 50%
del valor del contrato inicial, representado en SMMLV. .

VALOR INICIAL  DEL | SMLMV 50% SMLMV SMLMV 2017 VALOR WMAXIVMO
CONTRATO 2014 ($737.717) CONTRATO 2017
| 5616.000) . 50% MAXIMO
ADICIONAR EN PESOS
$ 10.044.443.985,13 3 $ 8.152,96 $ 6.014.575.554,69 $ 16.059.019.539,82
16.305,92
s ks
\O. QAA pﬁ VALOR INICIAL DEL CONTRATQ $ 10.044'443.985,13
ADICION 1 $  1.897'622.894
- | ADICION® §  857637.366
" TADICION 7 $  2.890'884.849
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 15.690'789.114,13

OCTAVA. Que el segundo inciso del paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993 reza:
2. los contratos no podran adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor
inicial, expresado este en salarios minimos legales mensuales”.

NOVENA. Que con el fin de garantizar el contrato adicional, se expidid para el efecto el

,ECDP No. 1547 de 12-de Mayo de 2017.
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DECIMA: Que el presente CONTRATO ADICIONAL, se regira por el Estatuto General de
Contratacion, en especial la Ley 80 de 1993 en sus articulos no modificados, sus Decretos
Reglamentarios no derogados, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demas
normas concordantes.

En virtud de lo anterior, s& hace necesario suscribir contrato adicional, motivados en la
necesidad de satisfacer el interés general objeto de la contratacién y lo expresado por la
jurisprudencia.

De acuerdo con lo anterior, este CONTRATO ADICIONAL, ajusta el contrato inicial de
OBRA PUBLICA No. 607 de 30 de Diciembre de 2014, el cual se regira por Ias mgmentes
|| CLAUSULAS ||
PRIMERA: ADICION. Adicionar en valor el contrato principal de Obra Publlca N° 607 de 30
de Diciembre de 2014, cuyo objeto consiste en la “Construccion de una mega biblioteca
fase I, en la Institucién Educativa Distrital Normal San Pedro Alejandrino del Distrito de
Santa Marta, Magdalena, Caribe”; de conformidad con las descripciones de obras, servicios
y suministros que se especifican en los anexos y la oferta presentada que hacen parte
integral del presente contrato, por la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA'Y
NUEVE PESOS M/CTE ($2.890'884.849,00).

SEGUNDA: MODIFICACION DEL VALOR. Se modifica el valor del contrato de Obra
Plblica No. 607 de 30 de Diciembre de 2014, adicionandosele la suma de: DOS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2.890'884.849,00), al valor del
contrato principal, la cual quedara asi: “CLAUSULA SEXTA. VALOR. El valor del presente
contrato se ha determinado en una suma de QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CATORCE PESOS CON
13 ($15.680.789.114,13). PARAGRAFO PRIMERO. Al valor del contrato se adiciona la
suma de NOVECIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS
VEINTE PESOS M/CTE ($901'602.920,00) por concepto de ACTA DE MAYORES
CANTIDADES DE OBRA No. 001, la cual hace parte integral de este contrato.”
TERCERA: FORMA DE PAGO DE LAS OBRAS ADICIONALES. La Entidad pagara el
contrato adicional contenido en el OTRO Si No. 007 del Contrato Principal de Obra No. 607
de 30 de Diciembre de 2014 de la siguiente manera, previo perfeccionamiento y cumplidos
los requisitos de ejecucion: a). Un anticipo por el cincuenta por ciento (50%) del valor de la
adicién, que sera amortizado mediante actas parciales; que sera amortizado en esta misma
cantidad, sin que su desembolso sea requisito para dar inicio a la ejecucién de las obras,
previa aceptacion de la garantia nica por parte del Distrito y cumplimiento de los tramites
administrativos a que haya lugar.

b). el saldo equivalente al cincuenta (50%) del valor total del contrato se cancelara a traves
de actas parciales de ejecucion, segln las cantidades ejecutadas y los precios aprobados
resultado de la ejecucion y previo visto bueno por parte del Interventor y del supervisor del
contrato.

Para efecto de los pagos descritos en el litéral b), se condicionara a la presentacmn de
factura y acta de recibo parcial o final de obras a satisfaccion por parte del Interventor y del
Supervisor del contrato. Su desembolso se hard de conformidad con los tramites
administrativos a que haya lugar y acuerdo disponibilidad de PAC. Para el tltimo pago se v
requiere, ademas, entrega de una copia fisica y en medio magnético de los Planos record

de la obra ejecutada y el acta final de recibo a satisfaccion por parte del interventor del

contrato y el supervisor, de conformidad con los tramites administrativos a que haya lugar.

En forma previa a la autorizacion de cada pago el contratista deberd acreditar el
cumplimiento en los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y -de
obligaciones parafiscales (salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las Cajas de - -
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de SN
Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo sefalado en el articulo 50 de la Ley . .
789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. El Distrito no se responsabilizara per la
demora en el pago al contratista y/o contratistas, cuando ella fuere provocada
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encontrarse incompleta la documentacién que sirva de soporte para el tramite de las
facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.
Paragrafo primero. Para efectos del pago de cada una de las cuentas de cobro deberan
estar acompafadas de la documentaciéon que exige la Secretaria de Hacienda Distrital,
debidamente autorizado por la Gerencia de Proyectos de Infraestructura. Una vez
terminadas las obras el contrato sera liquidado en comuin acuerdo dentro de los cuatro (4)
meses contados al recibo de la obra por parte de El Distrito de Santa Marta. La cancelacion
del objeto a contratar se hara con cargo al Presupuesto de E! Distrito de Santa Marta de la
presente Vigencia Fiscal 2014. Paragrafo segundo. Los precios pactados no estan sujetos
a ningun reajuste y es responsabilidad del contratista la ejecucion total de la obra con los
precios presentados en el Acta.

CUARTA: Se madifica et alcance del objeto — CLAUSULA TERCERA del Contrato de Obra
Ptblica No. 607 de 2014, adicionandole las actividades descritas en el Anexo Técnico No.
001 del presente documento el cual hace parte integral del Contrato de Obra Publica No.
607 de 2014.

QUINTA: Modifiquese el plazo de ejecucion descrito en la CLAUSULA OCTAVA, dei
Contrato de obra Plblica No. 807 de 2014 asi: “CLAUSULA OCTAVA. PLAZO. El plazo del
presente contrato de obra pablica sera hasta el 31 de Diciembre de 2017. El plazo iniciaré
a partir del perfeccionamiento y cumplido los tramites exigidos para la ejecucién del
presente contrato, previa suscripcién del acta de inicio.

SEXTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: El pago del valor que se adiciona al contrato
principal de obra pUblica No. 607 de 30 de Diciembre’'de 2014 se imputa al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 1547 de 12 de Mayo de 2017.

SEPTIMA: AMPLIACION DE GARANTIAS. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80
de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantias a
que se refiere la Clausula Décima Cuarta del Contrato de Obra Publica No. 607 de 2014.
OCTAVA: IMPUESTOS: EL CONTRATISTA pagara todos los impuestos del orden
nacional, departamental y municipal, tasas y similares que se deriven de la ejecucion
del este contrato adicional de conformidad con las normas aplicables a este negocio
juridico.

NOVENA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga para con EL DISTRITO, a
mantenerlo libre de cualquier dafio o perjuicio originado en reciamaciones de terceros y que
se deriven de sus actuaciones o de sus dependientes, en virtud de la ejecucién de esta
adiccion.

DECIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente acuerdo de voluntades se
perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecucion requiere del correspondiente
registro presupuestal, y de la aprobacién de la ampliacién de la Garantia.

DECIMA PRIMERA: Todas las clausulas y estipulaciones del contrato inicial no modificadas
por el presente acuerdo permanecen vigentes y su exigibilidad permanece igual.
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ARA FRAGOZO SANDER ;%GUEZ PENA

iGn Supervisor

\ Gerente de Infraestructura
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AMIREZ GARCIA. Profesional Universitario.
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